

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 8
Н.И. Войнич



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению доступности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
2019 – 2023 годы

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Мероприятия по адаптации объекта	Вид работ	Сроки выполнения мероприятий	Ответственные
1.	Вход на территорию учреждения.	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Текущий ремонт	2019 г. При наличии финансирования	Заведующий, Зам.зав по АХР
2.	Автостоянка и парковка.	Обозначить знаком и разметкой место автостоянки и парковки автомобиля (МГН)	Текущий ремонт.	2019 г. При наличии финансирования.	Заведующий, Зам.зав по АХР
	Путь (пути) движения на территории	Установка бордюрных пандусов на игровую площадку. Оборудование средствами информационной поддержки.	Текущий ремонт.	2019 г. При наличии финансирования.	Заведующий, Зам.зав по АХР

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Мероприятия по адаптации объекта	Вид работ	Сроки выполнения мероприятий	Ответственные
1.	Лестница (наружная)	Установить поручни и бордюрный пандус	Текущий ремонт.	2020г. При выделении финансирования на капитальный ремонт.	Заведующий, Зам.зав по АХР
2.	Дверь (входная).	Реконструкция двери	Текущий ремонт.	2020 г. При наличии финансирования	Заведующий, Зам.зав по АХР
3.	Тамбур.	Реконструкция тамбура	Капитальный ремонт.	2021 г. При выделении финансирования на капитальный ремонт.	Заведующий, Зам.зав по АХР

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Мероприятия по адаптации объекта	Вид работ	Сроки выполнения мероприятий	Ответственные
1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания).	Оборудование средствами информации в соответствии с СП 59.13330.2012 п5.5	Текущий ремонт.	2019 г. При наличии финансирования.	Заведующий, Зам.зав по АХР
2.	Лестница (внутри здания).	Монтаж поручней. Установка контрастных обозначений начала и конца маршей в соответствии с СП 59.13330.2012 п4.1.12	Текущий ремонт.	2021 г. Текущий ремонт. При наличии финансирования.	Заведующий, Зам.зав по АХР
3.	Дверь.	Демонтаж порогов, расширение дверных проемов, оборудование информирующими обозначениями. СП 59.13330.2012 п5.5	Капитальный ремонт.	2022 г. При выделении финансирования на капитальный ремонт.	Заведующий, Зам.зав по АХР
4.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).	Демонтаж порогов, расширение дверных проемов, монтаж поручней. СП 59.13330.2012 п5.5	Капитальный ремонт.	2022 г. При выделении финансирования на капитальный ремонт.	Заведующий, Зам.зав по АХР

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Мероприятия по адаптации объекта	Вид работ	Сроки выполнения мероприятий	Ответственные
1.	Кабинетная форма обслуживания.	Оснащение информирующими обозначениями.	Текущий ремонт.	2019 г. При наличии финансирования.	Заведующий, Зам.зав по АХР

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Мероприятия по адаптации объекта	Вид работ	Сроки выполнения мероприятий	Ответственные
1.	Туалетная комната.	Оборудование туалетной комнаты для МГН.(Узкие дверные проемы, отсутствие поручней)	Текущий ремонт.	2022 г. При выделении финансирования	Заведующий, Зам.зав по АХР

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Мероприятия по адаптации объекта	Вид работ	Сроки выполнения мероприятий	Ответственные
1.	Визуальные средства.	Разместить визуальные средства информации	Текущий ремонт.	2023 г. При выделении финансирования	Заведующий, Зам.зав по АХР
2.	Акустические средства.	Установить FM-систему	Текущий ремонт.	2023 г. При выделении финансирования	Заведующий, Зам.зав по АХР
3.	Тактильные средства.	Установить мнемосхемы и указатели	Текущий ремонт.	2023 г. При выделении финансирования	Заведующий, Зам.зав по АХР